

Planning

Verkoop en ontwikkeling bouwblok Trans - Nieuwstraat - Rijnkade

Publicatie aankondiging via CTM en TenderNed	12 februari 2018
Aanmelden schouw	28 februari, vóór 12 uur
Schouw	7 maart 2018
Gelegenheid tot het stellen van vragen – fase 1	12 maart 2018, vóór 12:00 uur
Uiterlijk beantwoorden vragen – fase 1	26 maart 2018
Uiterste tijdstip indienen aanmelding – fase 1	16 april 2018, vóór 12:00 uur
<hr/>	
Voorlopige uitslag – fase 1	14 mei 2018
Definitieve uitslag – fase 1	28 mei 2018
<hr/>	
Uitnodiging voor fase 2	29 mei 2018
Aanmelden schouw	31 mei, vóór 12:00 uur
Schouw	5 juni 2018
Gelegenheid tot het stellen van vragen – fase 2	12 juni 2018, vóór 12:00 uur
Uiterlijk beantwoorden vragen – fase 2	19 juni 2018
Uiterste tijdstip indienen inschrijving – fase 2	21 augustus, vóór 12:00 uur
Presentaties	11 september 2018
<hr/>	
Voorlopige uitslag – fase 2	18 september 2018
Definitieve Uitslag – fase 2	9 oktober 2018
Overeenkomst	11 oktober 2018

Bovenstaande planning wordt gehanteerd voor de procedure. De genoemde data en tijden in beide fases voor het indienen van vragen, het indienen van de aanmelding (fase 1) en het indienen van de inschrijving (fase 2) zijn harde deadlines. Het overschrijden van deze deadlines leidt tot uitsluiting. Gemeente Arnhem is gerechtigd deze planning te wijzigen. Als dat gebeurt, zal hierover tijdig worden gecommuniceerd.